SEMOBI - SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO POR PERÍODO

Projeto

NOVO AEROPORTO DA REGIÃO SERRANA

Local

Venda Nova do Imigrante - Alto Caixe

PERÍODO POR MÊS	CUSTO TOTAL	% MENSAL	% ACUMULADO
MÊS 1	R$ 846.683,86	1,12%	1,12%
MÊS 2	R$ 453.258,42	0,60%	1,72%
MÊS 3	R$ 453.258,42	0,60%	2,33%
MÊS 4	R$ 453.258,42	0,60%	2,93%
MÊS 5	R$ 453.258,42	0,60%	3,53%
MÊS 6	R$ 453.258,42	0,60%	4,13%
MÊS 7	R$ 3.329.764,92	4,42%	8,55%
MÊS 8	R$ 2.753.708,44	3,65%	12,20%
MÊS 9	R$ 2.150.852,03	2,85%	15,06%
MÊS 10	R$ 2.150.852,03	2,85%	17,91%
MÊS 11	R$ 2.150.852,03	2,85%	20,76%
MÊS 12	R$ 2.421.361,64	3,21%	23,98%
MÊS 13	R$ 2.421.361,64	3,21%	27,19%
MÊS 14	R$ 2.421.361,64	3,21%	30,40%
MÊS 15	R$ 2.421.361,64	3,21%	33,62%
MÊS 16	R$ 2.421.361,64	3,21%	36,83%
MÊS 17	R$ 2.421.361,64	3,21%	40,04%
MÊS 18	R$ 2.634.822,68	3,50%	43,54%
MÊS 19	R$ 2.634.822,68	3,50%	47,03%
MÊS 20	R$ 2.634.822,68	3,50%	50,53%
MÊS 21	R$ 2.981.826,71	3,96%	54,49%
MÊS 22	R$ 3.673.192,39	4,87%	59,36%
MÊS 23	R$ 6.357.541,27	8,44%	67,80%
MÊS 24	R$ 4.567.826,53	6,06%	73,86%
MÊS 25	R$ 4.354.365,48	5,78%	79,63%
MÊS 26	R$ 3.286.126,31	4,36%	83,99%
MÊS 27	R$ 3.286.126,31	4,36%	88,35%
MÊS 28	R$ 3.286.126,31	4,36%	92,71%
MÊS 29	R$ 2.918.188,55	3,87%	96,59%
MÊS 30	R$ 2.572.560,63	3,41%	100,00%

2025-2S24X1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/12/2025 20:32 PÁGINA 1 / 2

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ALEXANDRO SILVA CURITIBA
GERENTE QCE-03
GEO - SEMOBI - GOVES
assinado em 18/12/2025 20:32:43 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 18/12/2025 20:32:43 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ALEXANDRO SILVA CURITIBA (GERENTE QCE-03 - GEO - SEMOBI - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-2S24X1