Data de emissão: 31/10/2025

CURVA ABC - POR ETAPA

Projeto

CICLOVIA - ES-060 - RODOVIA DO SOL

Local

Vila Velha - Guarapari - Meaípe - SREs 060EES0110/060EES0130

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CURVA	VALOR TOTAL (R$)	PESO RELATIVO (%)	% ACUMULADO
7.2	Passarelas elevadas em estrutura metálica	A	11.162.666,67	19,664%	19,664%
5.1	Ciclovia	A	8.672.499,12	15,277%	34,941%
5.2	Passeios	A	5.756.144,06	10,140%	45,081%
4.1	Terraplenagem - Ciclovia, Passeios e canteiros	A	5.186.090,35	9,136%	54,217%
12.2	Construção de OAEs em estrutura metálica	A	4.190.891,64	7,383%	61,599%
5.5	Pavimentação Retorno	A	2.878.356,57	5,070%	66,670%
3.1	Administração local de obra	B	2.600.568,63	4,581%	71,251%
2.1	Elaboração de projetos	B	1.969.804,87	3,470%	74,721%
9.1	Postes e luminárias para iluminação por energia solar	B	1.939.802,90	3,417%	78,138%
4.2	Terraplenagem - Retorno	B	1.616.444,34	2,847%	80,985%
9.2	Eletrodutos	B	1.576.578,08	2,777%	83,762%
10.1	Drenagem superficial	B	1.041.674,98	1,835%	85,597%
1.3	Licenciamento e Aprovações	B	996.980,49	1,756%	87,354%
1.1	Mobilização, canteiro de obras e desmobilização	B	984.902,43	1,735%	89,089%
6.1	Implantação de New Jersey	C	855.470,24	1,507%	90,596%
9.4	Aterramentos	C	758.539,37	1,336%	91,932%
11.1	Mobiliários urbanos, pontos de apoio	C	597.169,12	1,052%	92,984%
9.3	Cabos e eletrodutos	C	516.032,09	0,909%	93,893%
11.2	Reforma da edificação do antigo pedágio	C	512.788,46	0,903%	94,796%
12.1	Fundação das passarelas elevadas	C	419.228,54	0,739%	95,535%
1.2	Locação de obra	C	416.143,62	0,733%	96,268%
5.4	Lombofaixas	C	413.713,43	0,729%	96,996%
1.4	Serviços preliminares	C	354.010,26	0,624%	97,620%
8.1	Sinalização Horizontal	C	324.110,10	0,571%	98,191%
13.1	Paisagismo	C	259.981,93	0,458%	98,649%
5.3	Canteiros centrais	C	233.292,60	0,411%	99,060%
7.1	Fundação das passarelas elevadas	C	210.943,79	0,372%	99,432%
1.5	Programa de desvio de tráfego	C	200.000,00	0,352%	99,784%
8.2	Sinalização Vertical	C	122.703,28	0,216%	100,000%
			CUSTO TOTAL (R$)	**56.767.531,96**	**100,00%**

LEGENDA

- Curva A do orçamento
- Curva B do orçamento
- Curva C do orçamento

2025-95S9C5 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/11/2025 17:12 PÁGINA 1 / 2

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 19/11/2025 17:12:29 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ALEXANDRO SILVA CURITIBA (GERENTE QCE-03 - GEO - SEMOBI - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-95S9C5

2025-95S9C5 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 19/11/2025 17:12 PÁGINA 2 / 2