
ID DESCRIÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20 MÊS 21 MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24

1. Projetos Executivos, Ato, As Built E Sondagens

2.
Implantação E Manutenção Do Canteiro De Obras, Mobilização, 

Desmobilização, Administração Local

3. Terraplenagem

4. Drenagem Pluvial Da Pista De Pouso, Pátio, Taxiway E Demais

5. Pavimentação - Reforma Da Pista, Reforma E Ampliação Pátio De Aeronave

6. Sinalização Horizontal, Vertical E Luminosa (Noturna)

7. Serviços De Proteção Ao Meio Ambiente

8. Obras Complementares

9. Construção De Guarita

10. Construção Do Terminal De Passageiros

11. Reforma Geral Do Terminal Existente

12. Passarela De Ligação Novo Tps X Tps Existente

13. Subestação / Casa Do Gerador

14. Comunicação Visual 

15. Paisagismo

16.
Novo Acesso Aeroporto - Pavimentação, Urbanização, Drenagem E 

Iluminação Pública

17.
Sistema De Videomonitoramento, Controle De Acesso E 

Segurança Patrimonial.

Atividade - Período de execução
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INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 28/12/2023 21:23:41 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KETRIN KELLY ALVARENGA (GERENTE FG-GE - GEL - SEMOBI - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2023-HJK92K
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