
ID DESCRIÇÃO 

1. AQUAVIÁRIO PIO XII
1.1 Mobilização, canteiro de obras e desmobilização - estação Pio XII
1.2 Elaboração de projetos - estação Pio XII
1.3 Administração local de obra - estação Pio XII
1.4 Locação de obra - estação Pio XII
1.5 Licenciamento e Aprovações - estação Pio XII
1.6 Serviços preliminares - estação Pio XII
1.7 Terraplenagem - estação Pio XII
1.8 Fundação - Estacas - Sala de espera estação Pio XII
1.9 Blocos de fundação - estação Pio XII

1.10 Estrutura (Vigas, lajes e pilares) - estação Pio XII
1.11 Cobertura metálica - estação Pio XII
1.12 Alvenarias - estação Pio XII
1.13 Piso, Rampas e escadas - estação Pio XII
1.14 Revestimentos e pinturas - estação Pio XII
1.15 Cercamento e portões - estação Pio XII
1.16 Drenagem - estação Pio XII
1.17 Obras Complementares - estação Pio XII
1.18 Instalações Elétricas - estação Pio XII
1.19 Instalações Hidráulicas  - estação Pio XII
1.20 Serviços e Equipamentos Diversos - estação Pio XII
1.21 Mobilidade Urbana - estação Pio XII
1.22 Sinalização Horizontal - estação Pio XII
1.23 Fundações - Estacas da Passarela de acesso  - estação Pio XII
1.24 Fundações - Blocos da Passarela de acesso  - estação Pio XII
1.25 Estrutura da Passarela de Acesso - estação Pio XII
1.26 Fundações - Estacas da Plataforma do flutuante - estação Pio XII

1.27
Superestrutura - EPS de Alta Densidade da Plataforma do flutuante - estação Pio 
XII

1.28 Acessórios / Defensas do Flutuante - estação Pio XII

1.29 Mob. e Desmob. de Equipe e Equipamentos de Apoio Náutico - estação Pio XII

1.30 Montagem e desmontagem plataformas e passarelas  - estação Pio XII

2. AQUAVIÁRIO DOM BOSCO
2.1 Mobilização, canteiro de obras e desmobilização - Dom Bosco
2.2 Elaboração de projetos - Dom Bosco
2.3 Administração local de obra - Dom Bosco
2.4 Locação de obra e Apoio de Topografia - Dom Bosco
2.5 Licenciamento e Aprovações - Dom Bosco
2.6 Serviços preliminares - Dom Bosco
2.7 Terraplenagem- Dom Bosco
2.8 Fundação Estacas - Dom Bosco
2.9 Blocos de fundação - Dom Bosco

2.10 Estrutura (Vigas, lajes e pilares) - Dom Bosco
2.11 Cobertura metálica - Dom Bosco
2.12 Alvenarias - Dom Bosco
2.13 Piso, Rampas e escadas - Dom Bosco
2.14 Revestimentos e pinturas - Dom Bosco
2.15 Cercamento e portões - Dom Bosco
2.16 Drenagem - Dom Bosco
2.17 Obras complementares - Dom Bosco
2.18 Instalações Elétricas - Dom Bosco
2.19 Instalações Hidráulicas - Dom Bosco
2.20 Serviços e Equipamentos Diversos
2.21 Mobilidade Urbana - Dom Bosco
2.22 Sinalização Horizontal - Dom Bosco
2.23 Esquadrias - Dom Bosco
2.24 Fundações/Estacas da passarela de acesso - Dom Bosco
2.25 Blocos de fundação da passarela de acesso - Dom Bosco
2.26 Estrutura da passarela de acesso - Dom Bosco
2.27 Fundações/Estacas da Plataforma do Flutuante - Dom Bosco

2.28 Superestrutura - EPS de Alta Densidade da Plataforma do flutuante - Dom Bosco

2.29 Acessórios / Defensas do Flutuante - Dom Bosco
2.30 Mob. e Desmob. de Equipe e Equipamentos de Apoio Náutico - Dom Bosco
2.31 Montagem e desmontagem plataformas e passarelas - Dom Bosco
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Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ALEXANDRO SILVA CURITIBA
GERENTE QCE-03

GEO - SEMOBI - GOVES
assinado em 19/08/2025 13:58:46 -03:00
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