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RESUMO DO ORCAMENTO
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NOVOS TRAPICHES NA BAIA DE VITORIA
PROJETO EXECUTIVO
VITORIA-ES
PLANILHA ORGAMENTARIA
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Elaborado:

Atlantico Sul o,
CONSULTORIA

DISCRIMINAGAO % DO TOTAL % ACUMULADA  PREGO TOTAL  PRECO ACUMULADO

1.1.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 0,5% 0,5% RS 30.162,47 | RS 30.162,47
1.1.2  [CANTEIRO DE OBRAS - CENTRAL 1,0% 1,5% RS 68.480,63 [ RS 98.643,10
1.1.3  |CANTEIRO DE OBRAS - IMPLANTAGAO DE PLATAFORMAS 1,2% 2,7% RS 78.335,99 | RS 176.979,09
1.2 LOCAGAO DA OBRA 0,6% 3,3% RS  40.066,57 | RS 217.045,66
2 PRACA DO PAPA 24,1% 27,4% RS 1.599.526,92 | RS 1.816.572,58
3 PORTO DE SANTANA CARIACICA 22,8% 50,2% R$ 1.508.436,60 | RS 3.325.009,18
4 CENTRO DE VITORIA 24,5% 74,7% RS 1.622.158,51 | RS 4.947.167,69
5 PRAINHA DE VILA VELHA 25,3% 100,0% RS 1.678.973,18 [ RS 6.626.140,87




