



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA**

Processo 2023-QZ1P6

Aquisição e instalação, nos termos da tabela abaixo, de novo sistema de ar condicionado da Sede da SEMOBI do tipo com vazão de refrigerante variável (Variable Refrigerant Flow - VRF), com fornecimento e implantação de equipamentos, peças, linhas frigoríferas, cabos elétricos, gás refrigerante, acessórios e serviços complementares de civil.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Mês/Etapa	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	TOTAL
Projeto de montagem e instalação							
Instalação nos Setores 1, 2, 3 e 4							
Comissionamento e testes							
Emissão de documentos finais							
Período de observação p/ rec. definitivo							
% FÍSICO				100%			100%
FINANCEIRO				R\$ 1.115.585,25			R\$ 1.115.585,25

LORENA SOARES LIVRAMENTO

Responsável pela elaboração do Termo de Referência

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

LORENA SOARES LIVRAMENTO

ANALISTA DO EXECUTIVO
SUBILOG - SEMOBI - GOVES
assinado em 25/04/2024 15:19:34 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 25/04/2024 15:19:35 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por LORENA SOARES LIVRAMENTO (ANALISTA DO EXECUTIVO - SUBILOG - SEMOBI - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-ODRH50>