




CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO POR PERÍODO

PERÍODO POR MÊS	CUSTO TOTAL	% MENSAL	% ACUMULADO
MÊS 1	R\$ 2.438.539,17	5,242%	5,242%
MÊS 2	R\$ 1.681.636,93	3,615%	8,857%
MÊS 3	R\$ 1.144.229,02	2,460%	11,316%
MÊS 4	R\$ 1.344.814,12	2,891%	14,207%
MÊS 5	R\$ 3.443.247,58	7,402%	21,609%
MÊS 6	R\$ 2.901.717,16	6,238%	27,846%
MÊS 7	R\$ 3.016.305,80	6,484%	34,330%
MÊS 8	R\$ 3.114.048,32	6,694%	41,024%
MÊS 9	R\$ 3.033.498,09	6,521%	47,545%
MÊS 10	R\$ 2.028.556,77	4,361%	51,906%
MÊS 11	R\$ 2.505.910,77	5,387%	57,293%
MÊS 12	R\$ 2.662.935,92	5,724%	63,017%
MÊS 13	R\$ 3.026.950,72	6,507%	69,524%
MÊS 14	R\$ 3.732.078,44	8,023%	77,546%
MÊS 15	R\$ 2.945.923,23	6,333%	83,879%
MÊS 16	R\$ 2.948.205,73	6,337%	90,216%
MÊS 17	R\$ 1.581.424,95	3,399%	93,616%
MÊS 18	R\$ 2.970.033,98	6,384%	100,000%
TOTAL	R\$ 46.520.056,68		



Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ALEXANDRO SILVA CURITIBA

GERENTE QCE-03

GEO - SEMOBI - GOVES

assinado em 19/08/2025 13:58:46 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 19/08/2025 13:58:46 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ALEXANDRO SILVA CURITIBA (GERENTE QCE-03 - GEO - SEMOBI - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-R68K1P>