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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI

1. CONSIDERACOES INICIAIS

Este termo de referéncia visa definir o objeto da licitacdo e do sucessivo contrato, bem
como estabelecer os requisitos, condicdes e diretrizes técnicas e administrativas para
a contratagcdo de empresa especializada em servicos de engenharia para
construcdo dos quatro novos pontos de embarque e desembarque de
passageiros do Sistema de Transporte Aquaviario da Baia de Vitdéria, compostos
por: sala de espera, passarela de acesso e plataforma flutuante, a serem instalados

em quatro pontos da Baia de Vitoria.

2. JUSTIFICATIVA

A reativacdo do sistema aquaviario na Baia de Vitoria € anseio antigo da populacao
capixaba, e visa aproveitar seu potencial para servir de ligacao intermodal através de
sua associacdo ao transporte rodoviario e cicloviario, ampliando a dindmica da

mobilidade urbana entre a Capital e 0os municipios vizinhos.

Também se justifica pela sustentabilidade dessa implantacdo, ressaltando a melhoria
da qualidade de vida da populacao ao possibilitar a reducao da utilizacéo de veiculos
automotores nas vias e consequentemente a reducédo da utilizacdo de combustiveis
fésseis, reducdo de emissdes de poluentes na atmosfera, reducdo dos ruidos nas
cidades envolvidas, prevenindo doencas relacionadas a esses fatores e reducéo da
necessidade de ampliacdo da infraestrutura viaria, necessidade que esta relacionada

ao acentuado crescimento da frota de veiculos.

Podera entéo ocorrer o direcionamento de mais espacos para vivéncia e integracéo

de pessoas e outros fins.

Pensando na qualidade de vida, a exploragédo do transporte na baia de Vitéria ganha
ainda o atrativo visual e turistico ao permitir que seus usuarios desfrutem dos belos e
historicos marcos paisagisticos existentes ao longo das rotas de circulacéo, além da
possibilidade de criacdo de novas e extraordinarias rotas para fins turisticos, de lazer

e de transporte de mercadorias intramunicipais quando for preciso.
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3. OBJETO

O objeto desta licitagédo € a contratacdo de empresa especializada em servigos de
engenharia para construcdo dos quatro novos pontos de embarque e
desembarque de passageiros do Sistema de Transporte Aquaviario na Baia de
Vitoria, conforme Projeto Executivo e Documentos Técnicos anexos, compreendendo

0S principais servicos:

3.1. EXECUCAO DE SONDAGENS SPT E ROTATIVAS;

3.2. CONSTRUCAO DOS FLUTUANTES DE CONCRETO ARMADO COM EPS;
3.3. CONSTRUC}AO DAS SALAS DE ESPERA EM CONCRETO ARMADO,;

3.4. CRAVAQAO DAS ESTACAS METALICAS PERFURADAS EM ROCHA,;

3.5. CONSTRUCAO E INSTALACAO DE PASSARELA DE ACESSO METALICA
ROTULADA,

3.6. INSTALACAO DOS FLUTUANTES;

3.7. SERVICOS FINAIS

4. LOCALIZACAO DOS SERVICOS

4.1. E facultado aos licitantes, a visita técnica para conhecimento das areas de
execucao do objeto, com data e horéario a ser previamente agendado junto a SEMOBI.
A mesma devera ser acompanhada de um servidor publico da SEMOBI.

4.2. Alicitante devera apresentar declaracdo de que tem conhecimento pleno do local

de implantacédo da obra.

4.3. Os servicos de execucdo dos trapiches serdo realizados nas seguintes
localidades, conforme estéo representados os locais de implantacdo de cada um dos

guatro pontos de embarque e desembarque de passageiros:
4.3.1. Praca do Papa, Vitoria/ES;
4.3.2. Prainha, Vila Velha/ES;
4.3.3. Centro, Vitoria/ES; e

4.3.4. Porto de Santana, Cariacica/ES.
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Figura 1. Implantagdo Praga do Papa — Vitoria/ES

Av. Nossa Senhora da Penha, 714, Ed. RS Trade Tower, 6° Andar, Praia do Canto, Vitéria/ ES
CEP: 29055-130 — CNPJ: 27.142.033/0001-22 — Tel.: 3636-9600 — www.semobi.es.gov.br



http://www.semobi.es.gov.br/

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI

b
]
%L
:ﬁjr‘
ol
&
4
J
___.{»_

[ A BE VITORIA o

L 11 id e —

\

Figura 2. Implantacdo Prainha — Vila Velha/ES
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Figura 3. Implantacdo Centro — Vitéria/ES
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Figura 4. Implantacdo Porto de Santana — Cariacica/ES
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5. MODALIDADE E TIPO DE CONTRATACAO

5.1. A contratacdo dos servigos originado deste Termo de Referéncia devera ser na
modalidade CONCORRENCIA, do tipo MENOR PRECO, sob forma de EXECUCAO
INDIRETA, no regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, para atender as
necessidades da SEMOBI - Secretaria de Estado de Mobilidade de Infraestrutura,

conforme projetos executivos anexos.

6. LEGISLACAO, NORMAS E REGULAMENTOS

6.1. Este documento foi elaborado com base nas seguintes legisla¢cdes, que devem
ser respeitadas para a execucdo do objeto a ele relacionado:

a) Lein°8.666 de 21 de junho de 1993;

b) Decreto Estadual n°® 2971-R de 08 de marco de 2012;

c) Normas técnicas da ABNT ou, na falta dessas, dos organismos internacionais;

d) Normas da Autoridade Maritima para Auxilios a Navegacdo (NORMAM 17 -
DHN)

7. INSTALACAO E MOBILIZACAO PARA EXECUCAO DA OBRA

7.1. Todas e quaisquer instalacbes (de cunho administrativo ou operacional
propriamente dito, como os tradicionais “barracbes de obra”; liga¢cdes de agua /
energia / esgoto, dentre outros), bem como todas e quaisquer mobilizacdes (de
pessoal; de maquinas; de equipamentos; de ferramentas; dentre outras), necessarias
para a execucdo da obra, sdo facultadas aos critérios proprios da empresa a ser
contratada, desde que:

1. sejam cumpridos normativos técnico-legais pertinentes, em particular os
trabalhistas, exceto aqueles contemplados nos projetos e demais documentos

técnicos do Edital e seus Anexos;

2. mantenham consonancia com o desenvolvimento da obra, em especial quanto

ao estabelecido no “Cronograma Fisico-financeiro” pactuado;

3. garantam a vigilancia e a seguranca do canteiro de obras, na vigéncia do

contrato.
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7.2. Durante todo o periodo da execucdo da obra, a empresa a ser contratada
disponibilizara, no canteiro de obras, um escritério exclusivo para a Fiscalizacdo da
SEMOBI, incluindo banheiro com bacia sanitaria e lavatorio, com area minima de 14

m2 cada, mantendo-o sempre em perfeitas condicdes de uso e asseio.

7.3. Em relacdo a vigilancia a empresa contratada devera avaliar e definir o melhor
sistema de seguranca (vigia e/ou vigilancia eletronica, dentre outras) para o
empreendimento, durante a vigéncia do contratado, visando garantir a seguranca do

local.

8. ELEMENTOS TECNICOS DA LICITACAO

8.1. Os elementos técnicos necessarios para a execucao do objeto a ser contratado
sdo os relacionados na Lista de Anexos abaixo. As licitantes poderdo baixar os
elementos técnicos no site da SEMOBI ou copia-los em midia magnética na sede da
SEMOBI.

ANEXO A ORCAMENTO E RESUMO

ANEXOB COMPOSICOES DE CUSTO

ANEXO BB COTACOES DE MERCADO

ANEXO C CRONOGRAMA

ANEXO D CURVA ABC

ANEXO E RELATORIO ORCAMENTO E BDI

ANEXO F  MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS DE SERVICOS
ANEXO G PROJETO EXECUTIVO 0 — IMPLANTACAO

ANEXOH PROJETO EXECUTIVO 1 - ARQUITETURA SALA DE ESPERA
ANEXO | PROJETO EXECUTIVO 2 - ESTRUTURA SALA DE ESPERA
ANEXOJ PROJETO EXECUTIVO 3 - ESTRUTURA PASSARELA
ANEXO K  PROJETO EXECUTIVO 4 — FLUTUANTE

ANEXOL PROJETO EXECUTIVO 5 — PROJETO ELETRICO

ANEXO M PROJETO EXECUTIVO 6 — FUNDACAO
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ANEXO N PROJETO EXECUTIVO 7 — PPCI

ANEXO O PROJETO EXECUTIVO 8 — METODOLOGIA EXECUCAO
ANEXO P  ART'S PROJETISTAS

ANEXO Q MEMORIAL DE CALCULO PROJETO ELETRICO

ANEXO R MEMORIAL DE CALCULO PROJETO ESTRUTURAL PARTE |
ANEXOS MEMORIAL DE CALCULO PROJETO ESTRUTURAL PARTE II
ANEXO T MEMORIAL DE CALCULO PROJETO ESTRUTURAL PARTE I
ANEXO U MEMORIAL DE CALCULO PROJETO ESTRUTURAL PARTE IV
ANEXOV MEMORIAL DE CALCULO PPCI

ANEXOW MEMORIAL DESCRITIVO EXECUTIVO

ANEXO X  CRITERIOS DE PROJETO

ANEXOY PLANO DE EXECUCAO DE OBRA

ANEXO Z  JUSTIFICATIVA TRANSPORTE MARITIMO

ANEXO ZZ PROTOCOLO IEMA E ANUENCIA AMBIENTAL MUNICIPAL

8.2. Se no decorrer do procedimento licitatério houver necessidade de mais ou
melhores detalhamentos dos elementos técnicos acima referidos; ou houver a
constatacdo de inconsisténcias nos projetos de mesmas disciplinas; ou houver a
constatacdo de incompatibilidades entre os projetos de mesmas ou distintas
disciplinas, o interessado devera solicitar esclarecimentos a Comissdo Permanente

de Licitacdo, nos termos regrados pelo edital.

9. DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES
9.1. Obrigagdes da Contratante

a) Prestar & CONTRATADA todos o0s esclarecimentos necessarios a execugao
dos servicos.

b) Elaborar as planilhas de apontamento de servigos, para fins de processamento
dos servicos executados, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos

prazos determinados.
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Liberar os locais para execucéo dos servigos.

Acompanhar a execucao do contrato de acordo com as normas da Portaria
SEGER/PGE/SECONT N° 49-R/2010.

Indicar o responsavel pela fiscalizacdo e acompanhamento dos servicos.
Efetuar o pagamento do preco previsto nas condi¢cdes definidas neste projeto

basico.

9.2. Obrigacbes da Contratada

9.2.1. Obras de Engenharia

a)

b)

d)

f)

Iniciar a execucgéao dos servicos somente depois de autorizado pela SEMOBI. A
comunicacao da aprovacgao, da continuidade ou da interrupcao dos servicos se
dard, exclusivamente, pelo Gestor/Fiscal da SEMOBI designado para o
contrato.

A Contratada deverd providenciar as Anotacdes de Responsabilidades
Técnicas — ARTS, junto ao 6rgdo regulador da profissdo — CREA, referentes a
todas atividades técnicas, objeto deste Termo de Referéncia, devendo
apresentar a SEMOBI, no inicio de cada atividade, uma via das respectivas
Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente quitadas.
Designar preposto, com formagédo técnica a ser aceita pela SEMOBI, para
representa-la na execucdo do Contrato e até a conclusdo e entrega do
respectivo servico, mantendo-o a disposicdo da Secretaria, assim que
convocado.

Apés a publicacdo da homologacdo do procedimento licitatério, a empresa
vencedora devera apresentar a SEMOBI, num prazo maximo de até 7 (dias)
dias, um plano de ataque da obra que viabilize o planejamento da execucgéo
dos servi¢os conforme o prazo pré-determinado neste certame licitatério. Apos
a aprovacao do plano de ataque pelo gestor do contrato ou autoridade superior,
0 contrato estara apto para emissdo da Ordem de Servico.

Fornecer, no local da obra, toda mé&o-de-obra, materiais e equipamentos,
compativeis com o objeto do contrato, requisitados pela fiscalizacdo. O (s)
engenheiro (s) responsavel (is) técnico (s) devera (ao) ter participacao efetiva
no desenvolvimento da obra.

E dever da contratada o apropriado dimensionamento da administragéo local

da obra.
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9)

h)

)

K)

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI

Manter, na direcdo da execugcdo dos servicos, profissionais legalmente
habilitados pelo CREA.

Na reunido de Abertura do Contrato, ato a ser praticado apds a assinatura do
contrato, a contratada devera apresentar os nomes dos Responsaveis
Técnicos pela instalacdo elétrica e pela seguranca do trabalho. A entrega da
Anotacao de Responsabilidade Técnica, no seu respectivo conselho de classe,
sera definida na referida reuniéo.

Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja presenca nos
locais dos servigos for julgada inconveniente pela SEMOBI, incluindo-se o (s)
responsavel (eis) pelo (s) servico (s).

Conduzir os servigcos em estrita observancia com as Normas da Legislacdo
Federal, Estadual e Municipal, as Normas e Catalogos técnicos publicados pelo
DER-ES (Normas de Apresentacdo de Projetos — Arquitetura/Estrutura/
Hidraulica/Elétrica, Catalogos de Ambiente, Catalogo de Componentes e
Catalogo de Servicos), bem como cumprir as determinacfes dos Poderes
Publicos, mantendo os locais dos servicos sempre limpos e nas melhores
condicbes de seguranca, higiene e disciplina nos termos da Norma
Regulamentadora n° 18 (Ministério do Trabalho), além de executar os servigos
de acordo com as melhores técnicas disponiveis, com a regulamentagao
brasileira, com as normas técnicas da ABNT, assumindo inteira
responsabilidade pela sua execucéo.

Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com o0s documentos e
especificacdes que integram a carta contrato, no prazo determinado.

Manter nos locais dos servigos os Livros de Ocorréncias/Diario de Obra, para

uso exclusivo da SEMOBI e jogos completos de todos os documentos técnicos.

m) Refazer, as suas expensas, 0s servicos executados em desacordo com o

estabelecido neste contrato e 0s que apresentarem defeitos de material,
desconformidades ao especificado, execucdo em desacordo com a boa técnica
ou vicio de construcdo, de acordo com a legislagéo aplicavel.

Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuizos que,
por dolo ou culpa no cumprimento do contrato, venham direta ou indiretamente

provocar ou causar, por si ou por seus empregados, 8 SEMOBI ou a terceiros.
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p)

Q)

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI

Comunicar ao gestor/fiscal da SEMOBI, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique nos locais dos
servicos.

Cumprir todas as solicitacdes e exigéncias feitas pela SEMOBI nos Livros de
Ocorréncias/Diario de Obra.

Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitados pela SEMOBI, ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, aos locais da (s)
obra (s), bem como aos documentos relativos aos servicos executados ou em
execucao.

Paralisar, por determinacdo da SEMOBI, qualquer servico que ndo esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens, mesmo de terceiros.

Cumprir todas as orientagbes da SEMOBI para a fiel prestagéo dos servigos.
Arcar com todos os custos das demoli¢cdes, reparacdes e reconstrucdes que
seja obrigada a fazer em consequéncia da negligéncia no cumprimento de suas
obriga¢Bes contratuais ou legais.

Arcar com todos o0s encargos e obrigacbes de natureza trabalhista,
previdenciéria, acidentaria, tributaria, administrativa e civil, decorrentes da
execucao dos servigos objeto deste contrato.

Tomar providéncias junto as concessionarias de energia elétrica e saneamento,
para ligacfes provisérias desses suprimentos e bem como a obtenc¢éo de todas
as licencas ou autorizacBes que sejam necessarias para e execucao do

contrato.

w) Adotar todas as precaucdes para evitar agressbes ao meio ambiente,

mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e
seguranca.

Prover todos os funcionarios envolvidos com o (s) servicos (s), dos
equipamentos de seguranca, EPI’s, definidos pela legislacao trabalhista e na
Norma Regulamentadora n° 6 (Ministério do Trabalho).

Preservar da flora e da fauna existente, de acordo com a legislacéo e normas
vigentes.

Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagdo e qualificacao

exigidas na Licitacao.
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aa) Manter o local da obra e/ou dos servicos isolado, ndo permitindo o acesso de
pessoas estranhas ao mesmo, sem a prévia e expressa autorizacdo da
SEMOBI. A ndo observancia desta norma acarretara a responsabilidade civil e
criminal, perdas, danos e prejuizos decorrentes.

bb) Obter junto a Prefeitura, IEMA, IDAF ou outros érgaos as licencas/autorizagfes
que sejam necessarias para e execucao do contrato. Os custos para obtengdes
das licencas deveréo ser considerados na proposta da licitante.

cc) O acompanhamento tecnoldgico/ensaios ficara a cargo da CONTRATADA,
independente da atividade fiscalizadora do Org&o, cabendo a SEMOBI o
fornecimento dos projetos e das normas de servico.

dd) Submeter-se as normas da Portaria SEGER/PGE/SECONT N° 49-R/2010, de
24/08/2010, publicada em 25/08/2010, durante a execuc¢ao do contrato.

10. EXECUCAO DOS SERVICOS

10.1. Na data de emissao da Ordem de Servico Inicial, a SEMOBI promovera reuniao
com a empresa contrata e os respectivos profissionais, para definicdo de diretrizes,
informagcbes gerais sobre o escopo do trabalho do empreendimento e
esclarecimentos sobre o0s procedimentos e padrdes a serem adotados no
planejamento desenvolvimento e aprovacao dos projetos e servigos.

10.2. E condicionante para inicio das obras de engenharia que a contratada
apresente um Plano de Ataque, bem como o Cronograma Fisico-Financeiro ajustado

aos valores ofertados pela mesma.

11. CONSORCIO E SUBCONTRATACAO
11.1. E vedada a participacdo de empresas em consorcios.

11.2. Sera permitida a subcontratacdo parcial, em casos excepcionais
expressamente aprovados pela SEMOBI, limitada a 30% (trinta por cento), para as
atividades que néo constituem o escopo principal do objeto e os itens exigidos para
comprovagao técnica operacional ou profissional, desde que previamente autorizada
pelo CONTRATANTE.
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ESCOPO DOS TRABALHOS

Licencas e Autorizagdes

12.1.1. E de responsabilidade da empresa a ser contratada a obtencdo de todas as

licencas e autorizacdes necessarias para a execucao das obras do objeto contratado.

12.1.2. Os seguintes 6rgaos devem ser consultados para construcao e/ou operagao:

12.2.

Secretaria do Patriménio da Unido (SPU);
Marinha do Brasil, Capitania dos Portos do Espirito Santo;
Agéncia Nacional de Transporte Aquaviarios (ANTAQ);

Prefeitura Municipal de Vitoria, Secretaria Municipal do Meio Ambiente
(SEMMAM) e Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (SEDEC);

Prefeitura Municipal de Vila Velha, Secretaria Municipal de Meio Ambiente
(SEMMA) e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade
(SEMDU);

Prefeitura Municipal de Cariacica, Secretaria Municipal de Desenvolvimento da
Cidade e Meio Ambiente (SEMDEC).

Execucao de Sondagens

12.2.1. Previamente ao inicio da execuc¢do das fundacfes da sala de espera e da

cravacao das estacas do flutuante, as premissas adotadas para o dimensionamento

das fundacgbes deverao ser verificadas através de sondagens SPT em terra, nos locais

de instalacdo das salas de espera, e de sondagens rotativas em rocha, nos locais

onde as estacas terdo escavacao (Porto de Santana em Cariacica, Centro de Vitoria

e Prainha de Vila Velha), uma vez que as sondagens citadas néo foram realizadas

durante a etapa de projeto:

Execucao das sondagens SPT em terra,

Execucdo das sondagens rotativas em mar.
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12.2.2. Caso as premissas adotadas ndo sejam confirmadas pelas sondagens, o
projeto de fundacBes devera ser adequado de acordo com os novos dados

levantados.

12.3. Execucdao das Obras

12.3.1. Conforme Plano de Execucéo da Obra séo etapas da obra:
e Construcéo dos flutuantes;
e Construcéo das salas de espera;
e Cravacdao das estacas metalicas;
e Instalacado dos flutuantes;
e Instalacdo das passarelas de acesso;

e Servicos finais.

12.3.2. Os quatro flutuantes serdo fabricados em um canteiro central e necessitaréo
ser transportados, via agua, até os locais especificados em projeto.
12.3.3. As gquatro passarelas de acesso necessitardo ser transportadas via balsa,

icadas e instaladas conforme projeto.

12.4. Planta Final de Situacdo de Obra

12.4.1. As Plantas Finais de Situacdo devem atender as especificacbes conforme as
diretrizes da Marinha do Brasil no Anexo 1-A da NORMAM 11/DPC, para obras de
médio porte, da Portaria n°® 50/DPC, de 12 de fevereiro de 2020.

12.4.2. Ao final da execucdo contratual e condicionando o pagamento da Ultima
medigdo, a empresa a ser contratada apresentara um “DATA BOOK” (em midia
magnética; com assinatura digital) contendo ndo s6 os projetos por ela adequados
e/ou desenvolvidos, como também os demais projetos efetivamente utilizados na
obra, sejam os indicados neste Termo de Referéncia (ainda que inalterados), sejam
os decorrentes de subfornecimentos, porém, todos com a chancela “AS BUILT".
Sempre que possivel e pertinente, os arquivos magnéticos dos projetos deste “DATA

BOOK” deverao ser de extensao “DWG”.
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12.5. Orienta¢cdes para Execucao das Obras

12.5.1. Os servicos, pessoal e equipamentos devem seguir as recomendacgdes
abaixo, porém néo se limitando a elas, cabendo especificamente a contratada:

a) Executar os servigos, de acordo com as normas vigentes e fiscalizacdo da
SEMOBI;

b) Fazer constar nas placas de sinalizagdo quando da execucdo dos servicos, a
logomarca “A SERVICO DA SEMOBJ/”;

c) Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem
realizados, devidamente equipados com EPI’'s, para atendimento as Normas
de Seguranca e Higiene do Trabalho, conforme portaria do Ministério do
Trabalho;

d) Destinar veiculos e equipamentos suficientes para o desenvolvimento dos
trabalhos, bem como de todo material necessario para a execucdo dos
mesmos;

e) Elaborar junto com a fiscalizacdo da SEMOBI as notas de servico, as medicdes
das obras e o respectivo controle das mesmas;

f) Ser responsavel pelo fornecimento continuo e constante de todo e qualquer
material necessario a execucédo dos servicos;

g) Dispor de todos os equipamentos, acessoérios e ferramentas necessarias a
execucao dos servigos;

h) Manter todos os equipamentos em condi¢cdes adequadas e equipados com
todos os sistemas e dispositivos de protecao previstos na legislagcdo em vigor;

i) Apresentar a fiscalizacdo os comprovantes de destinagao final dos residuos;

j)) As cores para pintura dos elementos da obra deverdo ser definidas

previamente em conjunto com a SEMOBI.

13. PRAZOS DE VIGENCIA E EXECUCAO

13.1. O prazo de vigéncia contratual terd inicio no dia subsequente ao da
publicacdo do contrato no Diario Oficial do Espirito Santo, nos termos do paragrafo
anico do Art. 61 da Lei n® 8.666/93, e tera duracdo de 510 (quinhentos e dez) dias

corridos.

13.2. O prazo para execucéao total do objeto sera de 330 (trezentos e trinta) dias
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corridos, contados a partir da Ordem de Servico Inicial emitida pela SEMOBI e

conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

13.3. A Ordem de Inicio serd emitida até 30 (trinta) dias apds a publicacdo do
Contrato, salvo prorrogacao justificada pela SEMOBI e anuida expressamente pelo

Contratado, registrada nos autos.

13.4. As Ordens de Paralisacdo, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso do prazo de execucdo do contrato, tornando a correr com a
Ordem de Reinicio dos servigos. Devera ser assegurada a publicidade das Ordens
de Paralisacdo e de Reinicio, por meio do Diario Oficial ou outro meio que permita a

acessibilidade publica das informacoes.

13.5. As prorrogacbes do prazo de execucdo, descontados os periodos de
paralisacéo, serdo permitidas desde que ocorrida alguma das hipGteses previstas no
art. 57, 81°, da Lei n® 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito, autorizada
pelo ordenador de despesas da SEMOBI e formalizada mediante Termo Aditivo.

13.6. Na contagem do prazo de execuc¢do estabelecido neste instrumento, excluir-
se-a o dia publicacao e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no Art. 110
da Lei n°. 8.666/93. SO se iniciam e vencem 0S prazos previstos neste instrumento
em dia de expediente na SEMOBI.

13.7. A Contratada se obriga a acatar as solicitacdes da fiscalizacdo da SEMOBI para

paralisar ou reiniciar as obras, em qualquer fase.

13.8. Este Contrato vigorara a partir do dia subsequente a publicacdo do seu extrato
no Diario Oficial do Estado até o recebimento definitivo do objeto, na forma disposta

neste ltem 13.

14. VALOR

14.1. O valor total estimado para execucdo do objeto a ser contratado € de R$
6.626.140,87 (seis milhdes, seiscentos e vinte e seis mil, cento e quarenta reais
e oitenta e sete centavos), conforme o Orcamento constante do ANEXO A deste
TR, com data-base: janeiro 2020.

14.2. Condicionando o pagamento da primeira medi¢cédo, a empresa a ser contratada

devera apresentar um Plano de Ataque, bem como um Cronograma Fisico-
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financeiro, a partir dos seguintes parametros:

() a itemizag&o constante do Orgcamento;

(ii) os valores da sua oferta, por item, distribuidos e totalizados em periodos mensais;
(i) o prazo total acima estabelecido.

14.3. Esse Cronograma Fisico-financeiro sera submetido a consideragdo da
Fiscalizacdo da SEMOBI, cuja versdo aprovada constituira parte integrante do

contrato.

14.4. O cronograma fisico-financeiro podera ter valores mensais superiores ao do
cronograma de desembolso maximo por periodo desde que seja aprovado
tecnicamente pela gestdo do contrato e financeiramente pela SEMOBI.

14.5. Além do acima instituido Cronograma Fisico-financeiro, ha de se considerar
outro igualmente admitido como parte integrante do contrato, intitulado Cronograma
de Desembolso Méaximo por Periodo, a ser consolidado a partir do valor total ofertado
pela empresa a ser contratada e sobre o qual se aplicardo os percentuais nele
distribuidos em periodos mensais. Esse cronograma limita o valor maximo que a
SEMOBI estara autorizada a pagar em cada periodo mensal, independentemente

dos valores efetivamente medidos pela Fiscalizagéo.

14.6. Nao havera obje¢éo quanto a valores do Cronograma Fisico-financeiro serem
superiores aos respectivos do Cronograma de Desembolso Maximo por Periodo,
entretanto, para efeito dos pagamentos, isso nao significa a supremacia do primeiro
sobre o segundo, desde que seus valores estejam previamente aprovados pela
SEMOBI.

15. REAJUSTE DOS VALORES

15.1. Os precos a serem contratados seréo reajustados anualmente, nos termos da

Lei Federal n°. 8666/1993, de acordo com as seguintes formulas paramétricas:
R =[(l1 - lo) + lo] X V, em que:
R = Valor do reajuste procurado.

lo = Indice setorial: Coluna 35 - Custo Nacional da Construgéo Civil e Obras

Publicas / Edificagcbes / Total, da Revista Conjuntura Econémica, editada pela
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FGV, referente a janeiro de 2020.

l1 = indice setorial: Coluna 35 — Custo Nacional da Construgéo Civil e Obras
Publicas / Edificagcbes / Total, da Revista Conjuntura Econémica, editada pela

FGV, referente ao més a partir do qual o reajuste € devido.

V = Valor a ser reajustado.

15.3. Os itens cujas conclusdes estabelecidas no Cronograma Fisico-financeiro
aprovado pela Fiscalizacdo da SEMOBI que eventualmente atrasarem, por culpa
exclusiva ou eventual ma-fé da contratada no retardamento da execucédo do objeto,
submeterdo a contratada as penalidades previstas no instrumento contratual, além

de suprimir seu direito a percepcédo de quaisquer valores a titulo de reajuste.

16. MEDICOES E FORMA DE PAGAMENTO

16.1. Os pagamentos devidos a empresa a ser contratada serédo efetuados de forma
periodica nos termos e condicfes estabelecidos no Edital e seus Anexos, tendo por
base a itemizacdo constante do Orcamento (ANEXO A) e do Cronograma Fisico-
financeiro (ANEXO C).

16.2. Sem prejuizo de outros procedimentos entéo estabelecidos, serdo aplicados os
seguintes critérios de medigoes:

a) Quanto aos equipamentos pertinentes ao escopo do contrato, deverdo ser
novos e entregues acondicionados em suas embalagens originais e lacradas.
Quando postos em obra, nas condicdes citadas, serdo medidos 50% do valor
dos mesmos.

b) A empresa a ser contratada somente podera desembalar, instalar ou configurar
0S equipamentos com autorizacdo prévia da fiscalizagdo da SEMOBI.

c) Somente apoOs a instalacdo e teste de funcionamento, bem como do
treinamento de pessoal (quando necessario), € que sera efetuada a medicao
dos 50% restante do valor dos mesmos.

d) A aquisicdo de equipamentos devera ser realizada conforme cronograma de
obra pactuado nos termos do Item 13.8 deste Termo de Referéncia. Nao sera
pago equipamentos entregues antecipadamente ao pactuado no cronograma

da obra e se 0 mesmo assim for posto na obra, a contratada é responsavel pela
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sua guarda e poderda incorrer no ndo aceite do mesmo quando chegada a data
da aquisicdo do equipamento no cronograma pactuado.
SO sera admitida antecipacédo da entregue de equipamento se, e somente se,

0 cronograma de obra estiver adiantado e aprovado pela gestdo do contrato.

16.2. Quanto aos demais itens, 0os pagamentos ocorrerdo ao término de cada més-

calendério, contabilizando-se 0s precos ofertados para cada item efetivamente

concluido no periodo.

16.3. A medicao sera feita apds a apresentacédo do Relatorio de Andamento da Obra

por parte da CONTRATADA, a ser enviado via sistema E-Docs, contendo, no minimo:

a)

b)

c)

d)

f)

)

h)

)
K)

A contratada devera fazer seu cadastro no Sistema E-Docs no endereco
https://acessocidadao.es.gov.br/Conta/Entrar?ReturnUrl=%2F

Descricdo detalhada das atividades realizadas no periodo, mencionando e
justificando as eventuais causas de atraso no andamento dos servicos;
Relacao da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua funcéo
e a sua relagdo com a empresa por atividade), inclusive das subcontratadas;
Programacao para o préximo periodo;

Correspondéncias expedidas e recebidas, bem como copias das ordens de
servicos expedidas pelo IOPES;

Oficio em papel timbrado da contratada;

Relatorio fotografico referente aos servicos pleiteados na medicéo;

Planilha da medicao, inclusive memoria de calculo;

Diario de Obra referente ao periodo da medicéo;

Gréafico com andamento da obra previsto (linha de base) x realizado;
Principais atividades previstas no més (no minimo as do caminho critico) e as
efetivamente realizadas;

Principais equipamentos e materiais que foram necessarios ao
desenvolvimento das atividades do més;

Ensaios realizados e seus resultados;

Atividades previstas para os trés meses subsequentes (evidenciando, no
minimo, as atividades do caminho critico més a més);

Principais equipamentos e materiais necessarios ao desenvolvimento das

atividades nestes trés meses subsequentes.
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17. QUALIFICACAO TECNICA PARA HABILITACAO
17.1. Qualificacéo Técnica Profissional:

17.1.1. Registro ou Inscricdo do responsavel técnico indicado pela licitante no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA da regido da sede da

empresa,

17.1.2. Comprovagao de que o licitante possui em seu quadro permanente
profissional devidamente reconhecido pelo CREA, de nivel superior, e que seja
detentor de no minimo 1 (uma) Certiddo de Acervo Técnico, acompanhada dos
respectivos atestados, por execucdo de servicos/obras de caracteristicas
semelhantes aos indicados neste Termo de Referéncia, considerando-se as parcelas

de maior relevancia;

17.1.3. As caracteristicas semelhantes para comprovacdo da capacidade técnico
profissional do licitante, na forma do art. 30, Il, c/c 8§2°., da Lei Federal n. 8.666/93,
sao:

a) Fornecimento e cravacdo de camisa metalica

b) Execucéo de estruturas em concreto armado

c) Montagem de estruturas metalicas

d) Execucédo de estruturas flutuantes em concreto com EPS

e) Execucdo de instalagtes elétricas

17.1.4. O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovacao da capacidade
técnica-profissional devera acompanhar a execucao dos servicos, admitindo-se sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administracdo. Para essa substituicdo, a qualificacdo técnica do
profissional substituto devera atender as mesmas exigéncias deste Termo de

Referéncia.

17.1.5. O (s) atestado (s) devera (do) explicitar, claramente, todos os servicos
executados. A comissao solicita que a licitante destaque no atestado, através de grifo

ou cor, o atendimento as exigéncias.

17.1.6. No caso de dois ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como

responsavel técnico todas as empresas serao inabilitadas.
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17.1.7. Nao serdo aceitos atestados e/ou certiddes de acervos parciais, referentes
as obras e/ou servicos em andamento. Também ndo serdo aceitos atestado (s) ou
CATs de projeto, fiscalizacdo, supervisdo, gerenciamento, controle tecnolégico ou

assessoria técnica de obras.

17.1.8. Sera admitido o somatério de atestados para comprovagcdo da experiéncia

anterior na execuc¢ao de todos os servigcos discriminados.

17.1.9. A qualificacdo técnica profissional exigida decorre do tipo e quantidade dos
servicos que se pretende contratar, e visa compatibilizar o equilibrio entre a
seguranca da Administracdo quanto ao cumprimento das obrigacbes por parte do
contratado, e a preservacdo da necessaria competitividade daqueles que possuam,

minimamente, condicfes técnicas e econémicas para contratar com o Poder Publico.

17.2. Capacidade Técnica Operacional:

17.2.1. A licitante dever& apresentar Registro ou Inscricao do licitante no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA da regido da sede da empresa (art.
30, I, da Lei Federal n° 8.666/93).

17.2.2. Comprovagéao de que o licitante seja detentor de no minimo 1 (uma) Certidao
de Acervo Técnico, acompanhada dos respectivos atestados, por execucdo de
servicos/obras de caracteristicas semelhantes aos indicados neste Termo de

Referéncia, considerando-se as parcelas de maior relevancia:

17.2.3. As caracteristicas semelhantes para comprovacdo da capacidade técnico
operacional do licitante, na forma do art. 30, I, c/c 82°., da Lei Federal n. 8.666/93,

séo:
a) Fornecimento e cravacao de camisa metalica.........ccccccvveveeeeeennn. 145 m
b) Execucao de estruturas em concreto armado...........ccceeevvevevvvnnnnns 130 m3
c) Montagem de estruturas metalicas.............cccoeevvvvvvveveeviiiiniienenn 8.000Kg
d) Execucao de estruturas flutuantes em concreto com EPS........... 55 ms3
e) Execucao de instalactes elétricas............cccovvevieiivvviiiiiieiieeeeeenn, 745,00 m?
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18. ALTERACOES NAS EQUIPES TECNICAS

18.1. Os profissionais indicados pelo licitante, para fins de comprovagdo da
qualificacéo técnica e como integrantes das equipes técnicas deverédo, efetivamente,
trabalhar na execucdo do contrato. A contratada devera indicar, dentre aqueles ja
relacionados, o que atuara como interlocutor direto junto ao Gestor/Fiscal do contrato
na SEMOBI

18.2. Admite-se a substituicdo dos indicados por profissionais de experiéncia, também

comprovada, equivalente ou superior desde que aprovada pela SEMOBI.

18.3. A eventual substituicdo somente sera possivel mediante solicitagcdo por escrito

e com a devida justificativa.

18.4. Para a analise da substituicdo deverdo ser apresentados pela contratada,
documentos que comprovem que o substituto possui a mesma qualificacao técnica do
substituido, conforme indicado pelo item 17. QUALIFICACAO TECNICA PARA
HABILITACAO deste Termo de Referéncia.

19. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

19.1. Apo6s a conclusdo dos servicos contratados, a CONTRATADA, mediante

requerimento ao dirigente da SEMOBI, podera solicitar o recebimento dos mesmos.

19.2. Os servicos concluidos poderao ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério
da SEMOBI através de vistoria do responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, que formalizara mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,

em até 15 (quinze) dias da comunicacado escrita do contratado.
19.3. Do Termo Circunstanciado deve possuir:

a) Quando os servicos estiverem EM CONFORMIDADE com o0s requisitos
preestabelecidos, explicitar esse fato no texto, que devera ser datado e
assinado pelo responsavel pelo recebimento.

b) Quando os servicos apresentarem NAO CONFORMIDADE com os requisitos
preestabelecidos, relacionar os servicos desconformes, explicando as razdes
das inconsisténcias, dando prazos para corre¢cdo, que ndo poderdo ser

superiores ha 90 dias.
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19.4. Para o recebimento provisério, a Contratada devera efetuar a entrega dos
catalogos, folhetos e manuais de montagem, operacdo e manutencao de todas as
instalacdes, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos servicos e

obras, inclusive certificados de garantia.

19.5. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo
a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo

de Recebimento Provisoério.

19.6. Para o recebimento DEFINITIVO dos servicos, o dirigente do 6rgéo contratante
designara uma comissao com no minimo 03 (trés) técnicos, que vistoriara 0s servigcos
e emitirdA TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO CIRCUSNTANCIADO, que
comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

19.7. Sao condicdes indispensaveis para a efetiva emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, a apresentacdo pela CONTRATADA dos seguintes
documentos:

a) Certiddo Negativa de Débito-CND.

b) DATA BOOK contendo todos os Projetos com a chancela “AS BUILT”.

c) Manual de Ocupacao, Manutencao e Conservacao da Obra.

d) Licenca ambiental de operacéo, quando for o caso.

e) Habite-se, quando for o caso.

f) Alvara do Corpo de Bombeiros.

19.8. O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e servi¢os, ndo isenta
a CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Cédigo Civil Brasileiro.
Apos a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada
pela CONTRATADA sera liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente.

19.9. A empresa devera manter, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, a partir da data
do recebimento definitivo, a garantia, a assisténcia técnica, a manutencédo e a
reposicdo de pecas necessarias, inclusive revestimentos, que apresentem

problemas de fabricacdo e/ou execucao.
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19.10. A empresa deve comprometer-se em iniciar as medidas corretivas pertinentes

no prazo de 72 horas da notificagao feita pelo MP, sob pena de sofrer as sancoes

previstas em lei e/ou no termo contratual.

20.

DISPOSICOES FINAIS

Demais requisitos, condicbes e diretrizes técnicas e administrativas para a

contratacao do objeto se encontram discriminados no Edital e seus Anexos.

21.

vi.

Vil.

viii.

Xi.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

NBRs VARIAS. Normas Técnicas Brasileiras — Normas Técnicas para

elaboracéo de projetos;
NBR 14.166. Procedimento — Rede de Referéncia Cadastral Municipal. 1998;

NBR 15.777. Procedimento — Convencgdes topograficas para cartas e plantas
cadastrais - Escalas 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 e 1:1.000. 2009;

MANUAIS DER-ES PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA. Manual de

apresentacao de projetos de arquitetura e engenharia — Versao inicial e revisdes;

MANUAIS DER-ES DE ELEBORAQAO DE ORCAMENTO. Manual — Manual de
apresentacao de levantamento topografico cadastral — Verséo inicial e revisdes;

LEI 8.666. Lei — Institui normas para licitacbes e contratos da Administracao
Pulblica, de 21 de junho de 1993;

Lei Federal 6.496/77 - Institui a Anotacao de Responsabilidade Técnica;

Orientagdo Técnica 001/2006 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras
Publicas — IBRAOP — Orientagcéo sobre Projeto Basico;

Lei Federal 5.194/66 - Regula o exercicio das profissbes de Engenheiro,

Arquiteto e Engenheiro Agronomo;

DECRETO 1.790-R. Decreto — Regulamenta o Sistema de Registro de Precos,
previsto no art. 15, inciso I, da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, no ambito
da Administracéo Publica Estadual. Alterado pelo decreto 3.540/2014. 2007,

DECRETO 2.830-R. Decreto — Disp8e sobre os critérios e especificacdes para
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aquisicdo de bens e servicos com vista ao consumo sustentavel pela
Administracdo Publica Estadual direta e indireta, autarquica e funcional, de 19
de agosto de 2011. 2011.

DECRETO 3.540-R. Decreto — Altera dispositivos do Decreto 1790-R, de 24 de
janeiro de 2007. 2014;

RESOLUCAO 218. Resolugdo CONFEA — Discrimina atividades das diferentes

modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia;
SUMULA T.C.U. 257/2010;

ARTIGO. Conlicitagéo — http://portal.conlicitacao.com.br;

TC-009.930/2007-7 - T.C.U.;
SUMULA T.C.U. 247/ -T.C.U;;

ERTHAL DE CARVALHO, Juliane. Comentario ao acérdao 1.046/2014 do TCU.
Informativo Justen, Pereira, Oliveira e Talamini, Curitiba, n.° 87, maio de 2014,

disponivel em HTTP://www.justen.com.br/informativo;
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